



SECPLA

Secretaría Comunal de Planificación
Unidad de Proyectos

INFORME SEPTIEMBRE 2026

DE : **Guido Jara Orellana**
Ingeniero Civil OCCC
Oficina de Proyectos – SECPLA

A : **Miguel Muñoz Verdugo**
Secretaría Comunal de Planificación

MAT : " Obtención informe favorable Serviu proyectos de inversión, comuna de Padre Hurtado, FMDR, circular 33 y sectoriales, PMU, PMB".

Padre Hurtado, septiembre 2026

En función del cometido descrito en antecedente, señalado como se realizan diversas labores en la revisión y levantamientos de los distintos proyectos de pavimentación que se presentarán a Serviu Metropolitano para elaboración, presentación y aprobación de Informe Favorables.

Particularmente para el mes en curso, las labores realizadas son el desarrollo de los siguientes proyectos Serviu:

I. DESARROLLO PROYECTO PAVIMENTACIÓN CALLE CAMPO DE DEPORTES, COMUNA DE PADRE HURTADO

Durante el mes de septiembre se ha continuado con la elaboración del proyecto de pavimentación de calle Campo de Deportes, comuna de Padre Hurtado, el cual será presentado ante Serviu Metropolitano para su tramitación.

En el marco de esta etapa, se han desarrollado las siguientes labores:

1. Análisis de la topografía del sector.
2. Visita a terreno para el levantamiento de antecedentes.
3. Información al Director de SECPLA y al encargado de pavimentos de SECPLA sobre el estado de avance del proyecto.
4. Solicitud a Serviu Metropolitano de la validación del proyecto para su ingreso.



SECPLA

Secretaría Comunal de Planificación
Unidad de Proyectos

Solicitud habilitación proyecto – PAVIMENTACIÓN CALLE CAMPO DE DEPORTE ENTRE CALLE LOS JESUITAS Y CALLE EL ROBLE

Resumen de correo electrónico



Guido Jara O. gjara@gmail.com

para Ayella, Valeria. Folio

Lun, 7 sept, 12:02 a.m.

Estimados:

Junto con saludar, solicito a ustedes habilitar en mi cuenta de proyectista el proyecto que se indica a continuación, para proceder con su ingreso formal.

Proyectista: Guido Jara O.

RUT: 14.137.858-7

Nombre del Proyecto: "PAVIMENTACIÓN CALLE CAMPO DE DEPORTE ENTRE CALLE LOS JESUITAS Y CALLE EL ROBLE"


Comuna: PADRE HURTADO

Mandante: SECPLA DE LA MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Se adjunta Ficha TC para los fines correspondientes.

Quedo atento a la habilitación del proyecto para continuar con el proceso.

Saludos cordiales,



Asimismo, se encuentra en preparación la ingeniería del proyecto, en base a los antecedentes recabados de los proyectos Serviu Pavimentación Somos Todos I (código 71210) y Pavimentación Somos Todos II (código 71211), los cuales permiten visualizar el perfil de calle utilizado: faja de 20 metros entre líneas, calzada de 14 metros de ancho y estructura correspondiente a una vía colectora. Dichos antecedentes fueron ubicados tras una búsqueda exhaustiva en la plataforma Pavel de Serviu, dado que no se contaba con un proyecto explícito para la totalidad de calle Campo de Deportes.



SECPLA


Secretaría Comunal de Planificación
Unidad de Proyectos

II. PREPARACIÓN INFORME DE BACHEOS, COMUNA DE PADRE HURTADO

Durante el mes en curso se ha continuado con la preparación del Informe de Bacheos elaborado en conjunto con la Municipalidad de Padre Hurtado, correspondiente a los distintos puntos de la comuna intervenidos mediante el programa municipal de bacheo, en el marco del cual el municipio proyecta la adquisición de equipo de demolición y de una bacheadora para la ejecución de los trabajos con recursos propios.

Entre los principales alcances del informe se considera:

1. Definición del tipo de mezcla asfáltica en caliente a utilizar, según estándares Serviu, diferenciada para tránsito pesado y tránsito liviano.
2. Diferenciación entre bacheo superficial y bacheo profundo, y criterios de aplicación según el estado de deterioro del pavimento.
3. Instructivo técnico y de colocación para los trabajos de bacheo en los distintos puntos de la comuna.



El documento, denominado "Instructivo Técnico y de Colocación – Bacheos en distintos puntos de la comuna de Padre Hurtado" (Revisión 0), fue revisado y formalizado, siendo entregado a la contraparte municipal con fecha 07 de septiembre de 2026, quedando a disposición del municipio para su aplicación en la ejecución del programa de bacheo.



SECPLA

Secretaría Comunal de Planificación
Unidad de Proyectos

RESUMEN ESTADO PROYECTOS

Proyecto	Estado
Pavimentación Calle Campo de Deportes	En desarrollo – Preparación de ingeniería, a la espera de validación Serviu para su ingreso
Informe de Bacheos, comuna de Padre Hurtado	Entregado 07 septiembre

Sin otro particular, se despide atentamente